

## 新病院整備の課題と今後の進め方

### 1. 病院開設許可要件の課題

- 許可病床の確保
- 医療施設の所有
- 医療スタッフの確保

### 2. 新病院整備可否判断時に示していた課題（基本方針(案)）

- 立地場所
- 運営形態
- 材料費及び委託料などを統計上の民間病院並みに調達
- 市財政の中長期見通し


### 3. 野洲病院との関係性における課題

- 市の財産保全を優先（貸付金未償還金、損失補償、病院敷地内の市有地）

### 4. 新病院整備基本構想の策定

- 「地域医療における中核的医療機関のあり方検討委員会」・「新病院整備可能性検討委員会」からの2つの提言及び中核的医療拠点のあり方に関する基本方針(案)に基づき、かつ現段階での病院整備にかかる課題の検討内容を盛り込み策定
  - ・ 期間：平成25年10月～平成26年3月予定
  - ・ 新病院整備検討委員会の設置（市民代表・医療専門家・医療行政など）
  - ・ 基本構想策定支援業務委託（医療コンサル）

### 5. 一般的な病院整備フロー（参考）



(備考)

- ・ このフローは、一般的な病院整備を参考に作成しており、基本構想策定から開院までの期間は、5年～7年程度としている。
- ・ 基本構想策定の段階で、開院予定時期をはじめ、全体の整備スケジュールを策定する。