

2014年12月16日

(仮称)野洲市立病院整備基本計画の策定について


<都市基盤整備特別委員会資料>

野洲市政策調整部

企画調整課地域戦略室

(587-6141)


開院までの流れ



基本計画策定の手順

- | | |
|--------------|------------------------|
| ○ 素案(叩き台)の作成 | 事務局で作成 <作業支援=コンサル委託> |
| ○ 現場意見等の反映 | 意見聴取 <医療現場、庁内調整など> |
| ○ 客観評価 | 委員会形式 <医療・福祉の専門家> |
| ○ 関係機関調整 | 事前協議 <滋賀県；健康医療課、保健所など> |
| ○ 合意形成 | 議会、市民集会など |

《イメージ》



基本計画策定のスケジュール

項 目	平成26年						平成27年		
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基本計画策定業務委託契約	★								
基礎資料調査	←————→								
医療現場意見聴取 (野洲病院等)		第1回 ヒアリング		第2回 ヒアリング		第3回 ヒアリング			
関係機関協議 (区市町振興課、県健康医療課、保健所等)	←————→								
基本計画策定 (中間まとめ)	————→								
基本計画 評価委員会							☆	☆	
議会 都市基盤特別委員会	★					★	☆	☆	

☆☆は予定

基本計画策定の重要ポイント

- 病床数、病床内訳、収支見込
 - ・平成27年度に県が策定する地域医療構想（ビジョン）との整合
 - ・建築費の高騰や診療報酬の改定などにより費用増と収益減が見込まれ、収支見込は厳しい状況となる。



市長と県健康医療福祉部長協議：平成26年11月10日
市長と県健康医療福祉次長協議：平成26年11月13日
市長と県総務部長協議：平成26年11月28日

- 協議結果
 - ・県としても市に病院は必要であり、病床数199床は了解している。病床内訳は地域医療ビジョンと並行作業で進め、病院整備の進行に影響は与えない考えである。（県健康医療福祉部）
 - ・病院整備と地域医療構想（ビジョン）の並行作業に異論はないが、その構想を踏まえた精度の高い収支計画を作成して欲しい。（県総務部）
- まとめ
 - ・基本計画の策定は、地域医療構想（ビジョン）の策定と並行作業で進める。また、その収支計画は更に精度の高いものにする。