

野洲駅南口・北口駅前広場整備計画の進捗状況について

1. 野洲駅南口駅前広場整備計画（案）の公表

野洲駅南口駅前広場整備計画（案）について、ホームページや主な公共施設で公表し、計画策定上の参考とするため、市民の方々からご意見を頂いた。

閲 覧・意見募集期間

平成22年11月1日（月）から平成22年11月30日（火）

閲覧場所 野洲市ホームページ（トピックス掲載）、市役所都市計画課、市民サービスセンター（中主防災コミセン内）、各コミセン、まちづくり協働推進センター（野洲図書館併設）

2. 第1回野洲駅周辺地区整備検討委員会について

1.開催日時 平成23年3月25日（金）午前10時00分～12時00分

2.場 所 コミュニティセンターやす2階 研修室

3.主な内容

（1）委員会の主旨・検討内容等について

（2）野洲駅南口駅前広場整備について

- ・これまでの経過報告
- ・野洲駅南口駅前広場整備計画（案）に対する市民意見への対応について
- ・実施設計において、委員会で検討する項目

3. 第2回野洲駅周辺地区整備検討委員会について

1.開催日時 平成23年6月2日（木）午前10時00分～12時00分

2.場 所 中主防災コミュニティセンター2階 研修室

3.主な内容

（1）野洲駅南口駅前広場整備について

- ・委員より事前に提出された計画(案)に対する意見内容と対応案
- ・現状の南口駅前広場の課題と整備コンセプト及び整備内容
- ・委員意見等を踏まえた修正した南口駅前広場整備計画（案）

（2）野洲駅北口駅前広場整備計画について

- ・これまでの経過
- ・検討案

4. 第3回野洲駅周辺地区整備検討委員会について

1.開催日時 平成23年7月29日(金)午後 2時00分～ 4時00分

2.場 所 野洲市市民活動支援センター ホール

3.主な内容

(1) 野洲駅南口駅前広場整備について

- ・第2回委員会での意見内容と対応案
- ・修正した野洲駅南口駅前広場整備計画
- ・修景の考え方

(2) 野洲駅北口駅前広場整備計画について

- ・整備スケジュール
- ・交通量調査計画

5. 野洲駅南口駅前広場整備計画について、8月1日の広報に掲載

6. 今後の予定

第4回野洲駅検討委員会

1.開催日時 平成23年10月6日(木)午前10時00分～ 正午

2.場 所 野洲市市民活動支援センター ホール

3.主な内容

(1) 野洲駅南口駅前広場整備について

- ・修景の考え方

(2) 野洲駅北口駅前広場整備計画について

- ・交通量調査計画
- ・アンケート調査
- ・基本設計の考え方

野洲駅南口駅前広場整備計画【概要】

①整備面積

約 6,000 m²

②計画事業費

385 百万円

③交通施設諸元

施設名		現状施設	計画値
バス	乗降場	乗車場:2台 降車場:2台	乗降場:3台
	プール	—	4台
タクシー	乗降場	乗車場:1台 降車場:1台	乗車場:1台 降車場:1台
	プール	10台	10台
自家用車	乗降場	2台	5台
	駐車場	—	8台
身障者用駐停車場		1台	3台

④工事期間

平成24年1月～平成26年3月

⑤特徴

1. 安全・安心のために

- ・歩道の段差を解消しバリアフリー化します。
- ・歩行者優先の照明を配置し防犯機能を向上します。

2. 円滑な交通のため

- ・自家用車乗降スペース、バスプールを設置し路上の混雑を解消します。
- ・一時駐車場を設置し送迎等が容易になります。

3. 景観のために

- ・電線類の無電柱化で景観に配慮するとともに、歩道を広げます。
- ・緑地については、アサヒビール(株)所有地を購入した場合、これと合わせて検討します。

Table 1: Comparison of the proposed method with other methods.

Method	Accuracy (%)	Time (s)	
		Training	Testing
Proposed	98.5	120	15
Method A	97.8	180	20
Method B	97.2	150	18
Method C	96.5	160	17
Method D	95.8	170	19
Method E	95.0	190	21

