

野洲市交通ネットワーク構想策定のスケジュールについて

委員会	項目	検討内容
第 1 回 9 月 1 9 日 (水)	① 委員会について ② 交通の現状把握	1. 委員会の目的、検討内容、開催予定 2. 野洲市の交通の現状について ① 野洲市の都市特性 ② 野洲市の交通の状況 ③ 上位計画及び関連計画の状況
第 2 回 1 1 月 1 4 日 (水)	・ 課題と対応方針	課題の抽出及びその対応方針について下記項目毎に検討する ・ 公共交通、道路交通、結節点機能 ・ 広域交通、地域交通、生活道路 ・ 環境、安全・安心 ・ その他
第 3 回 1 2 月 下旬	・ 交通ネットワーク構想 (素案) の策定	課題への対応方針を踏まえ、「野洲市交通ネットワーク構想(素案)」「パブコメ対応案」を策定する。
1 月中旬頃から 2 月上旬頃 「野洲市交通ネットワーク構想(素案)」についてパブリックコメントを実施する		
第 4 回 2 月 下旬	① 交通ネットワーク構想の 最終調整 ② 交通ネットワーク構想実 現に向けて	① 「野洲市交通ネットワーク構想(素案)」に対するパブコメ への対応についての検討 ② 構想の実現に向けての提言 公共交通網の充実にむけての意見 ・ 新駅の考え方 ・ コミュニティバスのあり方 道路交通網整備にあたっての意見 ・ 道路整備プログラムの考え方 ・ 渋滞・ネックポイント・踏切・橋梁等