

## 野洲こどもの家移転整備事業の進捗について

令和6年度からの債務負担行為による野洲こどもの家移転新築工事設計業務委託での実施設計が完了したことから、標記事業の進捗を報告します。

### 1. 事業概要

(位置図)



(概要)


野洲駅南口周辺整備に伴い、野洲こどもの家(学童保育所)の移転が必要となることから、野洲小学校体育館横に移転・集約する形で整備するものです。

工事名称：野洲こどもの家移転新築工事  
建築場所：野洲市小篠原1158番地1ほか  
(現状：野洲小学校駐車場)

構造等：鉄骨造/4階建て  
延床面積：1,411.52㎡  
定員数：40人×8クラブ=320人

跡地利用：  
野洲第1～6こどもの家…野洲駅南口周辺整備  
野洲第7こどもの家…野洲小学校駐車場

(配置図)



外観（北側：J R方面から）



内観（生活室）



### 3. スケジュール

今後は文化財調査を行った後、令和8年度から令和9年度にかけて建築工事を実施し、令和10年5月に引越しを行い、移転する予定です。なお、既存施設の解体工事及び野洲第7こどもの家跡地の駐車場整備は令和10年度中に行う予定です。

年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
移転整備	設計業務	文化財調査	建築工事	●移転
解体工事 駐車場整備			設計	工事