

## 【検討スケジュール】（予定）

会 議	時 期	検 討 内 容 等
第 1 回	7月27日（金）	・ 委員等紹介 ・ 正副委員長の選任 ・ 現状把握、コンセプトの確認、市民活動拠点とは
第 2 回	9月10日（月）	・ 駅前に必要な機能とゾーニングの検討
第 3 回	12月26日（水）	・ 駅前に必要な機能とゾーニングの検討
第 4 回	2月19日（火）	・ 健康に着目した駅前空間の形成
第 5 回	4月上旬	・ 健康に着目した駅前空間の形成（課題の洗い出し） ・ 野洲駅南口周辺整備構想報告書の骨子
第 6 回	6月上旬	・ （仮称）野洲駅南口周辺整備構想報告書策定

（注）検討の進展により予定を変更する場合があります。