

野洲駅周辺地区整備検討委員会スケジュール

資料5

		野洲駅南口駅前広場整備	野洲駅北口駅前広場整備
平成23年	3月	第1回 検討委員会	
	4月	<ul style="list-style-type: none"> これまでの経過 基本計画に対する市民意見への対応 実施設計での検討項目 	
	5月	<ul style="list-style-type: none"> 実施設計での検討項目への対応 	<ul style="list-style-type: none"> 進め方の検討
	6月		
	7月	<ul style="list-style-type: none"> 実施設計の決定(修景項目を除く) 	
	8月		
平成24年	9月	工事实施	<ul style="list-style-type: none"> 基本計画および実施設計に対する検討
	10月		
	11月		
	12月	第5回 検討委員会	
	1月		
	2月	第6回 検討委員会	
	3月		工事着工

個別協議

