

提 供 年 月 日	令和 8 年 2 月 20 日
担 当 部 課	都市建設部 道路河川課
担 当 者	辻、谷岡
連絡先電話番号	077-587-6323

妓王井川流量低減に向けた雨水対策事業の見直しについて

1. 趣旨

JR野洲駅南口周辺では、一級河川妓王井川などの流下能力が脆弱で、沿川における溢水が頻発しています。

これまで妓王井川の流量低減を目的に雨水対策事業を進めてきましたが、現地調査や関係機関との協議の結果、国道8号野洲栗東バイパス沿いに新たな雨水幹線水路を設置することについては、多数の地下埋設物や周辺の地形条件等の制約により、施設整備が困難な区間があると判明いたしました。

このため、妓王井川上流部において、野洲川へ放流する他に雨水を一時的に貯留する施設の導入について検討を行います。

また、令和8年度以降は、本格的に事業着手するため、都市計画法および下水道法に基づく認可手続き（都市計画決定変更を含む）を経て進める予定です。

2. 経緯

● 令和2年度～令和5年度

- ・ 行畑から準用河川友川へ放流する雨水幹線を計画し、基本設計等を実施。
- ・ ポンプ施設整備など概算事業費が増大したため、費用対効果の観点から事業を見直し（令和6年2月20日全員協議会で報告）。

● 令和5年度～令和6年度

- ・ 代案として、国道8号バイパス沿いでの野洲川放流を前提に雨水幹線整備の検討を開始し、概略設計等を実施。

● 令和7年度

- ・ 周辺水路の流量調査や浸水シミュレーション等を実施し、妓王井川上流部で野洲川へ放流する他に雨水を一時的貯留する施設の導入について検討。

3. 今後の事業スケジュール

● 令和7年度～令和8年度

雨水対策施設の検討を継続し、既設水路の流下能力、排水面積、流量計算などを実施予定。

※野洲川樋門予備設計業務委託に係る予算を減額予定。

（令和8年第2回野洲市議会（2月定例会）にて上程）

● 令和8年度～令和9年度

都市計画法および下水道法に基づく認可手続きを実施予定。

● 令和10年度以降

実施（基本）設計、用地測量・用地買収を予定。

※令和7年度以降の業務については、公共下水道（雨水）事業に位置付け、交付金にて実施予定。

[illegible]

雨水幹線・貯留施設の検討エリア