

提供年月日	令和3年7月1日
担当部課	政策調整部市民病院整備課
担当者	山本
連絡先電話番号	077-587-8814

野洲市民病院整備基本計画等策定支援業務委託について

1. 業務目的

高度な専門知識や十分な実績を有する者に支援業務を委託することにより、これまでの基本構想・基本計画を見直し、事業全体を効率的に推進し、よりシンプルかつ経済的な病院整備を進めるものです。

2. 事業者選定方法

公募型プロポーザル方式

3. 整備予定場所

駅前Bブロック（野洲市小篠原字宇立2180番2、2185番3、2185番7）

4. 業務内容

【基本構想策定支援業務】

基本構想の見直し、病院規模の設定、病床規模の設定、診療科構成の設定、事業収支の更新・修正

【基本計画策定支援業務】

基本計画の見直し、基本構想内容の反映、修正設計成果品を踏まえた内容の更新
部門別諸室リストの作成、敷地要件調査、計画案の作成、計画案に基づく費用の算定
事業収支の精査、発注方式の検討、スケジュール作成

5. 業務委託料予算

12,000,000円（税込み）

6. 業務委託期間

契約締結日から令和4年3月25日まで

7. 業務委託のスケジュール（予定）

令和3年 7月上旬	事業者選定に係るプロポーザル公告
令和3年 8月中旬	事業者選定に係るプロポーザル審査・事業者決定・契約
令和3年11月下旬	基本構想策定
令和4年 2月上旬	基本計画策定

8. 参考

① 病院整備全体のスケジュール（予定）

令和3年度	基本構想・基本計画策定、設置条例の改正
令和4年度～	基本設計・実施設計
	設計が固まり次第 工事着手
令和7年度	竣工・新病院開院【目標年次】

≪スケジュール短縮をするためデザインビルド方式などの発注方式を検討≫

② 位置図

