

「野洲市民病院整備 基本構想・基本計画案」の院内検討体制等について

新病院整備部 新病院整備課

1. 取組目的と主なタスク

Bブロックを前提に作成された病院整備基本構想・基本計画の未定稿案について、体育館横温水プール跡地を基準に内容を確認し、必要に応じた一部修正を掛けて成案化を図るもの。


〔主なタスク〕

- ① 新たな場所での建築と条件の整理、平面計画図案（参考案）の検討・確認
- ② 総病床数、病床構成、部門別計画の検討等
- ③ 発注方式とマスタースケジュールの検討等
- ④ 計画案に基づく概算工事費用の検討等
- ⑤ 経常収支シミュレーション検討等
- ⑥ その他新病院において必要なシステム整備・制度・サービスの検討等

2. 事務局及びコンサルタント

- ・事務局：新病院整備部新病院整備課
- ・コンサルタント：プラスPM・シップヘルスケアリサーチ&コンサルティング共同企業体

3. 庁内（院内）検討体制



※その他、既存の院内会議については、案件に応じて協議

4. 本体制による検討工程等

- ・検討期間 令和4年9月29日～11月初旬
- ・検討日時（基本）（*コアメンバー + 該当の各分野検討メンバー）
毎週木曜日：15時30分～17時
*コアメンバー：看護副部長をリーダー、事務部4課長・参与、検査課長、リハビリテーション課長
- ・初回はコアメンバーのみの会議とし、9/29（木）午前11時～開催
- ・翌週の医局会議に検討内容の情報提供、院内部長会議で協議を行う。
- ・当該課長の判断で、関係医師に参加を願います。
- ・当該課長の判断で、実務担当者に参加を願います。
- ・項目別検討日程表（次ページのとおり）

検 討 項 目	10/6	10/13	10/20	10/27	11/2
(7) 健康管理センター					
(8) 患者サポートセンター					
(9) 手術部門					
(10) 薬剤部門					分野検討メンバーにより現案を事前修正した内容を確認
(11) 放射線部門					
(12) 臨床検査部門					
(13) リハビリテーション部門					
(14) 中央滅菌部門					
(15) 臨床工学部門					
(16) 栄養部門					
(17) 事務・管理部門					
4. その他整備等計画					
(1) 医療情報システム整備計画					
(2) 物品管理システム整備計画					
(3) 医療機器整備計画					
(4) 業務委託計画					
(5) 患者等通院支援事業の計画					
(6) 医師等スタッフ確保対策(通勤支援、職員寮対策含む)					
(7) その他(処方箋薬局の確保、総合体育館との連携策等)					
5. 事業収支計画					
(1) 整備事業費					
(2) 事業収支計画					
(3) 既借上債償還・精算等計画(前回計画事業分)					