

指 定 事 案 說 明 書

建設工事・建設関連業務委託入札及び契約内容等

入札方式	指名競争入札
種別	建設工事
件名	市道野田比留田線配水管布設替工事に伴う舗装復旧工事
場所	野洲市 野田・比留田 地先
目的	当該区域は、昨年度配水管布設替工事を実施し、舗装が仮復旧の状態にあります。そのため、十分自然転圧期間を経過したことから、今回舗装本復旧工事を起工するものです。
概要	<p>事業量および内容</p> <p>舗装本復旧面積 $A=5,388\text{m}^2$ (撤去工)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・舗装切断・破断・運搬・処理工 1式 <p>(舗装準備工)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・不陸整正工 (M30) $t=3\text{cm}$ 5388m^2 ・仕切弁調整工 1式 <p>(舗装工)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装工 (再生密粒度AS20) $t=5\text{cm}$ (市道部) 5382m^2 ・アスファルト舗装工 (再生密粒度AS20) $t=10\text{cm}$ (国道部) 6m^2 ・区画線工 1式 <p>(安全費)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・交通誘導員費 1式
入札参加資格 (随意契約理由)	舗装工事のAランク工事に該当するがAランクにいないため、同工事の市内業者格付Bランク8者を指名する。
指名業者数	8社
入札参加業者数	8社
入札(見積)の経過	<p>令和5年11月9日 契約審査会付議</p> <p>令和5年11月29日 入札(落札者決定)</p>
担当課	上下水道課

入札（見積）經過書

入札者 (見積徴収日)	令和 5 年 11 月 29 日 午前 9 時 30 分					
予 定 価 格 (税 抜 き)	31,200,000 円		最低制限価格 (税 抜 き)		27,455,000 円	
入 札 者 指 名 業 者 名 (随意見積徴収業者)	入札(見積)金額(契約希望金額の110分の100に相当する金額)					
	第1回目		第2回目		第3回目	
	順位	金 額	順位	金 額	順位	金 額
株式会社谷口土木	①	27,455,000				
米田建設株式会社		27,492,000				
株式会社京滋建設		27,493,000				
株式会社辻工務店		27,494,000				
株式会社三光建設工業		27,493,000				
株式会社吉野組		27,494,000				
有限会社森建		27,490,000				
株式会社アクティブ		27,453,000				
<p>落札者を1度決定したところではありますが、その後、複数の事業者からの問い合わせを受け、再度、仕様書及び設計書を確認した結果、適切な経費積算がされていなかったことが判明しました。そのことから予定価格が誤っていたため、落札決定の取消に至ったものです。</p>						

当初契約の内容

契約の相手方	株式会社谷口土木		
住 所	滋賀県野洲市近江富士一丁目7番16号		
工 期	契約の確定した日 ～ 令和6年2月29日		
契約締結日	令和5年12月7日		
契 約 金 額	30,200,500 円 (消費税及び地方消費税を含む)	予定価格に 対する請負率	88.00%

指定事案說明書

建設工事・建設関連業務委託入札及び契約内容等	
入 札 方 式	指名競争入札
種 別	建設工事
件 名	市道野田比留田線配水管布設替工事に伴う舗装復旧工事
場 所	野洲市 野田・比留田 地先
目 的	<p>当該区域は、昨年度配水管布設替工事を実施し、舗装が仮復旧の状態にあります。そのため、十分な自然転圧期間を経過したことから、今回舗装復旧工事を起工するものです。</p> <p>本工事は11月29日実施の入札執行において、違算が発見されたことから落札決定が取消となりました。このことから仕様（処分費内諸経費対象額・工期）を見直し、再度契約審査会に付議するものです。</p>
概 要	<p>事業量および内容</p> <p>舗装本復旧面積 $A=5,388\text{m}^2$ （撤去工） ・舗装切断・破断・運搬・処理工 1 式 （舗装準備工） ・不陸整正工（M30）$t=3\text{cm}$ 5388m^2 ・仕切弁調整工 1 式 （舗装工） ・アスファルト舗装工（再生密粒度AS20）$t=5\text{cm}$（市道部） 5382m^2 ・アスファルト舗装工（再生密粒度AS20）$t=10\text{cm}$（国道部） 6m^2 ・区画線工 1 式 （安全費） ・交通誘導員費 1 式</p>
入 札 参 加 資 格 （ 随 意 契 約 理 由 ）	舗装工事のAランク工事に該当するがAランクにいないため、同工事の市内業者格付Bランク8者を指名する。
指 名 業 者 数	8 社
入札参加業者数	8 社
入札（見積）の経過	<p>令和5年12月11日 契約審査会付議 令和5年12月26日 入札（落札者決定）</p>
担 当 課	上下水道課

入札（見積）経過書

[illegible]

当初契約の内容

契約の相手方	株式会社三光建設工業		
住所	滋賀県野洲市小篠原1921番地		
工期	契約の確定した日　～　令和6年3月22日		
契約締結日	令和6年1月9日		
契約金額	29,948,600 円（消費税及び地方消費税を含む）	予定価格に対する請負率	88.11%

提 供 年 月 日	令和 5 年 11 月 29 日
担 当 部 課	総務部総務課
担 当 者	山本
連絡先電話番号	077-587-6038


入札にかかる落札決定の取消について

下記案件名の入札について積算内容に誤りがあったことから当該入札にかかる落札決定を取消しましたので、お知らせします。

記

1. 案 件 名 令和 5 年度工第 70 号 市道野田比留田線配水管布設替工事に伴う舗装復旧工事
2. 入 札 執 行 日 令和 5 年 11 月 29 日（水）
3. 取消に至った経過 当該建設工事の案件について、指名競争入札にて令和 5 年 11 月 29 日（水）に執行し、落札者を決定したところではありますが、その後、複数の事業者からの問い合わせを受け、再度、仕様書及び設計書を確認した結果、適切な経費積算がされていなかったことが判明しました。そのことから予定価格が誤っていたため、落札決定の取消に至ったものです。
4. 今 後 の 対 応 設計内容を訂正した上で、再度入札を行う予定です。
5. 再 発 防 止 策 今後、起工時等における設計図書内の積算内容の検算業務を徹底し、さらなるチェック体制の強化を行い再発防止に努め、適正に業務を執行してまいります。

令和5年度工第70号 市道野田比留田線配水管布設替工事に伴う舗装復旧工事 位置図



市道野田比留田線 現況

国道477付近



中間地点 現況



中間点付近状況



中間点付近状況



終点 付近状況

