アサヒビール㈱所有地買取可否の検討フローチャート

過去の経緯・情報の収集
・駅前開発
・アサヒビールとの交渉

↓

現況の把握
・土地利用計画（都市計画）の確認
・周辺開発の状況
・その他

↓

駅前整備構想の検討
・マニフェストロードマップとの整合
・都市計画マスタープランとの整合
・野洲駅中心市街地整備計画との整合

↓

課題の洗出し
・整備手法（事業シュミレーション）
・財源の検討
・その他

↓

買取可否の可能性のとりまとめ

↓

市民懇談会
・検討内容の報告
・意見聴取

↓

買取可否のとりまとめ

	市役所	市民	議会
H22年12月	内部検討チーム編成 内部検討会議（情報の整理） 会議内容公開		都市基盤整備特別委員会
H23年1月	第1回内部検討会議（公開）	← オブザーバー参加	
H23年2月	第2回内部検討会議（公開）	← オブザーバー参加	
H23年3月	第3回内部検討会議（公開） 3月議会検討状況報告	← オブザーバー参加	
H23年4月	市民懇談会　HP（可）　広報（6月号）		
H23年5月			
H23年6月	第4回内部検討会議（公開） 6月議会買取可否の報告	← オブザーバー参加	