文化施設集約化スケジュール（ 案 ）

資料1

施設毎	令和４年度											
	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
野洲文化ホール												
野洲文化小劇場										貸館受付終了	閉館周知	
さざなみホール											休館周知	

施設毎	令和５年度											
	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
野洲文化ホール												
野洲文化小劇場			解体実施設計業務（注1）						閉館			
				閉館準備業務								
さざなみホール	貸館受付終了		改修基本設計業務				改修実施設計業務					
									休館準備業務			

施設毎	令和６年度											
	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
野洲文化ホール	貸館受付終了		解体実施設計業務（注2）									閉館
							閉館準備業務					
野洲文化小劇場			解体工事（注1）									
さざなみホール	休館		改修工事									
			新体制・新使用料の検討				新体制の検討・開館準備					

施設毎	令和７年度											
	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
野洲文化ホール			解体工事（注2）									
野洲文化小劇場												
さざなみホール	リニューアルオープン											

（注１）野洲文化小劇場は、コミュニティセンターやすのホール機能があることから、解体についてはコミュニティセンターやす指定管理者の野洲学区自治連合会の意向を確認したうえで検討していきます。

（注２）野洲文化ホールの解体工事については、コミュニティセンターやすの建物部分を残して解体する予定です。

25