資料⑦

第3次野洲市環境基本計画の事務スケジュール

	令和7年度						令和8年度											
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
環境審議会			◎R7第2回審議会 （骨子案、課題分析） ◎諮問				◎R8第1回審議会 5/12（素案協議）			◎R8第2回審議会 7月～9月 （素案協議・とりまとめ） パブコメの前段階の各委員へ メール、対面で素案の最終確認をする			各委員へ素案の最終確認に出向く。			◎R8第3回審議会 （素案策定） ◎答申12/21～12/25		
基本計画推進会議（えこっち）	◎ 運営委員会		◎ 運営委員会		◎ 運営委員会		◎ 定期総会		◎ 運営委員会		◎ 運営委員会		◎ 運営委員会		◎ 運営委員会		◎ 運営委員会	
パブリックコメント												10月中旬には素案の委員の確認が終了する。			◎11/24～12/14 パブコメ実施			
庁議													◎ 関係課	◎11/11 庁議	◎ 庁議	◎1/13総合調整会議		
議会												（意見照会）	（パブコメ実施）	◎11/20 全協上程 （パブコメ実施）	（パブコメ結果、及び計画（案）報告）	◎1/21 全協上程1/18資料提出 （パブコメ結果）	◎ 議会上程 （計画議決）	2/2資料提出 2/18説明会
事務局	第1回審議会資料作成等 ◎審議会案内・資料送付				第2回審議会資料作成等 ◎審議会案内・資料送付				第3回審議会資料作成等 ◎審議会案内・資料送付					第4回審議会資料作成等 ◎審議会案内・資料送付	◎ 市民他周知 HP掲載			
コンサル業務	◎契約 ◎コンサル打合せ 骨子案作成 基礎調査・課題整理				基本計画素案作成				計画素案（修正）作成					パブコメ意見整理 最終案作成	◎ パブコメ実施 パブコメ意見整理 最終調整			
その他　参考	◎第2次野洲市総合計画（後期基本計画）策定業務																	

・えこっちへの聞き取り、各委員への聞き取りを2月末を目途に行う。
・3月中には聞き取り結果をまとめ、骨子案に反映する。
・聞き取り結果は、課内協議後、各委員に送付する。
場合によっては説明に伺う。
4月初旬を目途に各委員への骨子案、素案の説明に回る。

10月下旬に関係課の確認を終了し、11月11日の総合調整会議にパブコメをすることを庁議する。

パブコメ結果の報告を上程する時、3週間かかる。