
計画の策定作業と策定体制
計画検討・策定作業
市民・事業者の意見反映
野洲市環境審議会
2025（R7）
11月
12月
2026（R8）
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2027（R9）
1月
2月
3月
4月
・基本的事項の整理
・基礎調査（現況、前計画の評価、課題の整理）実施
・計画の構成、施策体系等の検討
・計画策定について
・現状・課題について
・諮問
今回
1回目
反映
・計画たたき案作成
（基本的事項、現況と課題、環境像、施策体系、具体的取組み・重点プロジェクト案）
・計画のたたき案について
2回目
反映
・計画素案作成
・具体的な取組（環境配慮指針）の検討重
・6月庁内関係各課へ意見照会
・計画の素案について
3回目
各課への最終確認
反映
・パブコメ前に各委員に確認
全協へパブコメ実施報告
・パブコメ結果踏まえた計画の素案最終案
・答申
パブリック・コメント
・計画最終案作成
・概要版作成
反映
4回目
全協へパブコメ結果報告
反映
・計画最終案を議会上程・議決
発行