
資料④


計画の策定作業と策定体制
計画検討・策定作業
市民・事業者の意見反映
野洲市環境審議会
2025 (R7)
11月
12月
2026 (R8)
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2027 (R9)
1月
2月
3月
4月
・基本的事項の整理
・基礎調査（現況、前計画の評価、課題の整理）実施
・計画の構成、施策体系等の検討
・計画策定の進め方
・現状・課題について
・諮問
1回目1/29
反映
・計画たたき案作成
（基本的事項、現況と課題、環境像、施策体系、具体的取組み等）
審議会後、委員、えこっち・やすヒアリングおよび、事前レク
・計画のたたき案について
2回目5/12
反映
・計画素案作成
・具体的な取組（指標、重点プロジェクト、推進体制）
・委員への事前レク
・計画案を最終案へ(概ね)
反映
審議会前、委員への事前レク
・計画の最終素案につい
3回目9/17
今回
反映
審議会後、修正し、委員へ確認後、各課への最終確認
・パブコメ前に各委員に最終案の確認
パブリックコメント実施
パブリック・コメント
反映
・計画最終案作成
・概要版作成
4回目12/23
反映
・計画最終案を議会上程
・パブコメ結果踏まえた計画の素案最終案の確認
・答申
議決
発行