
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和03年10月27日

計画の名称 野洲市中心市街地における流域一体となった総合的な浸水対策の推進、生活環境の改善と安心・安全の確保、災害に強いまちづくり（その２）

計画の期間   平成２８年度 ～   令和０２年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 野洲市

計画の目標 下水道整備を行い快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。

下水道施設の可能な限りの延命化に努めつつ、適正な機能確保のため老朽化した管渠・ポンプの改築更新を行うことで効果的な安全・安心の確保を図る。

集中豪雨の多発や都市化の進展に伴う被害リスクの増大に対し、流域が一体となって総合的な浸水対策を実施することにより、水害に強い都市を作るとともに、安心安全な市民生活の確保を図る。

安心・安全、快適な暮らしを実現し良好な環境を創造する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               1,029  Ａ               1,029  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

(H28当初) (H30末) (H32末)

   1 老朽化した既設汚水処理施設の下水処理場への統合等下水道処理人口普及率を93.5%(H27)から96.7%(H32)に向上

下水道の処理人口普及率 94％ 95％ 97％

下水道を利用できる人口（人）/総人口(人）

   2 下水道マンホールポンプの老朽化対策率を54.8%(H28)から80.6%(H30)に向上

マンホールポンプにおける長寿命化対策率 55％ 81％ 81％

長寿命化対策済みのマンホールポンプ数（基）/長寿命化対策をすべきマンホールポンプ数（基）

   3 下水道マンホール蓋更新の計画策定を行い老朽化対策率を2.9%(H28)から4.9%(H32)に向上

マンホール蓋における長寿命化対策率 3％ 4％ 5％

長寿命化対策済みのマンホール蓋数（基）/長寿命化対策をすべきマンホール蓋数（基）

   4 下水道による都市浸水対策の達成率を0%(H28)から1.9%(H32)に向上

都市浸水対策を実施すべき区域の面積のうち、概ね10年に1回程度発生する規模の降雨に対して安全であるよう下水道整備が完了している区域の面積の割合 0％ 2％ 2％

概ね10年に1回程度発生する規模の降雨に対して安全である区域の面積（ha） /都市浸水対策を実施すべき区域の面積（ha）

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

下水道の処理人口普及率は非重点計画と重点計画の合算値である。

1 案件番号： 0000340419



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-001

下水道 一般 野洲市 直接 － 管渠（

汚水）

改築 野洲市公共下水道長寿命

化対策実施

マンホールポンプ　８箇所 野洲市  ■  ■  ■          15 策定済

長寿命化

A07-002

下水道 一般 野洲市 直接 － 管渠（

汚水）

改築 野洲市公共下水道長寿命

化対策実施

マンホール蓋　150箇所 野洲市  ■  ■  ■  ■          45 未策定

長寿命化

A07-003

下水道 一般 野洲市 直接 － 管渠（

汚水）

改築 野洲市公共下水道長寿命

化計画策定

管路施設（マンホール蓋） 野洲市  ■          10 策定中

長寿命化

A07-004

下水道 一般 野洲市 直接 － 管渠（

雨水）

新設 童子川排水区　雨水渠の

整備

雨水整備　雨水渠　W4,500mm

×H1,400mm他　L=850ｍ

野洲市  ■  ■  ■  ■  ■         700 －

A07-005

下水道 一般 野洲市 直接 － 管渠（

雨水）

新設 効率的な施設計画の見直

し

施設計画の見直し 野洲市  ■          10 －

A07-006

下水道 一般 野洲市 直接 － 管渠（

汚水）

新設 効率的な施設計画の見直

し

施設計画の見直し 野洲市  ■          10 －

1 案件番号：  0000340419



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-007

下水道 一般 野洲市 直接 － 管渠（

汚水）

新設 湖南中部処理区関連　汚

水管の整備

管渠整備　φ200～100　L=2.

5km

野洲市  ■  ■         169 －

A07-008

下水道 一般 野洲市 直接 　 管渠（

汚水）

新設 効率的な施設計画の見直

し

施設計画の見直し 野洲市  ■          20 策定済

A07-009

下水道 一般 野洲市 直接 　 管渠（

汚水）

改築 野洲市公共下水道ストッ

クマネジメント計画策定

野洲市公共下水道ストックマ

ネジメント計画策定及び実施

（点検調査含む）

野洲市  ■  ■          50 未策定

 小計       1,029

合計       1,029

2 案件番号：  0000340419



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

野洲市みず事業所上下水道課

事後評価の実施体制

0000340419案件番号：

令和3年10月

市ホームページにて公表

・下水道処理人口普及を93.5%から99.0%へ増加させることができた。
・マンホールポンプ老朽化対策率を54.8％から80.6％へ向上した。
・人孔長寿命化対策率を2.9%から10.5％へ向上した。
・浸水対策達成率を0%から2.4%まで増加した。

下水道ストックマネジメント計画を中心に、施設を計画的かつ効率的に管理し持続可能な下水道事業を目指す。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

下水道の処理人口普及率（％）

最　終
目標値

97％
達成することができた

最　終
99％

実績値

 2

マンホールポンプにおける長寿命化対策率（％）

最　終
目標値

81％
達成することができた

最　終
81％

実績値

 3

マンホール蓋における長寿命化対策（％）

最　終
目標値

5％
達成することができた

最　終
11％

実績値

 4

都市浸水対策を実施すべき区域の面積のうち、概ね10年に1回発生する規模の降雨に対して安全であるよう下水道整備が完了している区域の面積の割合（％）

最　終
目標値

2％
概ね達成することができた

最　終
2％

実績値

1 案件番号：0000340419


