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野洲市資料提供 

 
 
 
 
 

野洲市内特定空家にかかるアスベスト等の対策についての 

経緯および今後の予定 

 

１．概要 

    野洲市野洲 1399-7 に所在する美和コーポについて、平成 22 年 1 月 22 日に建築基

準法第 10 条第 1 項（保安上危険な建築物に対する措置）に基づき、滋賀県南部土木事

務所長名で所有者に対し、「外装材の剥離等の建物の適正な管理」や「アスベストの飛散

防止等の適切な措置」の実施ついて、勧告が行われていますが、その後、何の対応もなさ

れず放置されてきました。 

    このことに対し、平成 31 年 3 月 1 日付けで滋賀県知事に対し、改めて必要な措置を

講じるよう要請を行ったところ、滋賀県知事より 3 月 29 日付けで別紙のとおり回答が

ありましたが、具体的な対策等が示されておらず、野洲・守山市民の安全安心を確保する

ための責務が感じられないことから、再度、４月９日付けで滋賀県知事に対し、別紙のと

おり要請を行いました。 

 

 ２．建物の状況 

    昨年の地震や台風により壁や天井等が落下し、老朽化が著しく、建材に吹き付けられた

アスベストが露出している。 

     平成 31 年 3 月 25 日 県の建築士による建物調査が実施され、建物の構造上におい

ては、すぐに倒壊の危険性はないと判断された。一方、アスベスト飛散の恐れを確認され

た。 

 

 ３．これまでの経過（平成 30 年度からの経過）および今後の対応 

    平成 30 年 6 月   大阪北部地震により市道に面した壁の崩落が判明（以後、台風の影

響等により壁や室内の物の落下が進んでいる）  

          7 月   アスベストの露出が判明（周辺住民、企業・事業所、隣接の守山市

及び報道機関に公表） 

         8 月   所有者説明会開催（解体撤去等の改善を要請） 

         9 月   法に基づく立入調査を経て特定空家に認定 

              所有者説明会開催（改善要請・代表者を決定） 

              28 日 法に基づく指導（文書通知） 

         12 月    12 日  法に基づく勧告（文書通知）※2/28 期限 

    平成 31 年 1 月    30 日 空家等対策協議会で現状報告（公開の会議） 

              勧告による改善がなされなかった場合、市が責任を持って危険 

除去という観点で、法に基づく対応を行っていくことを表明（命令

→代執行） 
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        2 月   17 日 美和コーポに関する新聞報道 

             18 日 複数の取材依頼があり臨時記者会見開催 

 

 

3 月      1 日  命令に対する事前通知(3 月 15 日：意見書期限日) 

               15 日  命令に対する意見なし 

             18 日  所有者に対し 解体命令書を送付 9 名 

                 公告 1 社、指導書 1 名 

(措置の期限 5 月 7 日(火)) 

                       議会、報道関係への報告(投げ込み) 

                       第 6 回野洲市自治連合会役員会に経過説明 

                       滋賀県に対し要請文の通知 

                 19 日  議員全員協議会に今後の予定を資料配布 

                       野洲自治会長に現在の状況説明 

            25 日  定例記者会見（代執行までの予定） 

                 県建築士による建物調査 

            27 日  県建築指導室よりアスベストおよび所有者等の 

情報提供の依頼 

             29 日  県知事より回答書 （アスベスト等の対策について） 

４月   8 日  解体工事設計業務入札 

               9 日    県知事へ再要請（アスベスト等の対策について） 

                 県へアスベスト調査結果および所有者等のデータ提供 

        ５月以降     行政代執行法の基づく戒告書通知予定（記者発表） 

        ８月       市議会定例会、契約審査会、指名通知 

                  補正予算提案（解体工事、工事監理） 

       10 月上旬      仕様書閲覧 

       10 月下旬      入札、契約締結 

       11 月中旬      工事説明会・現場着工（記者発表） 

                   

    ・市としては、別紙記載の代執行までの予定に基づき、手続き等を進める。 

    ・県の今後の具体的な対応について強く求める。 
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