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野洲駅周辺地区整備検討委員会スケジュール　　　　

工事実施

第１回　検討委員会

第２回　検討委員会

第３回　検討委員会

第４回　検討委員会

第５回　検討委員会

第６回　検討委員会

・これまでの経過
・基本計画に対する
  市民意見への対応
・実施設計での検討項目

・意見への対応

・実施設計の決定（修景項
目を除く）

・進め方の検討

工事着工

・個別協議

資料4

・実施設計での検討項目
への対応

・実施設計での検討項目へ
の対応

・整備ｽｹｼﾞｭｰﾙ
・交通量調査の計画

・交通量調査の計画

・基本設計の内容確認
・詳細設計整備方針

・基本設計の内容確認
・詳細設計の内容確認

・基本設計の内容確認
・詳細設計内容の確認


