
野洲駅南口駅前広場整備
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野洲駅周辺地区整備検討委員会スケジュール　　　　

野洲駅北口駅前広場整備

工事実施（仮設ロータリー）

第１回　検討委員会

第２回　検討委員会

第３回　検討委員会

第４回　検討委員会

第５回　検討委員会

第６回　検討委員会

・これまでの経過
・基本計画に対する
  市民意見への対応
・実施設計での検討項目

・意見への対応

・実施設計の決定

・進め方の検討

工事着工

・個別協議

資料4

・実施設計での検討項目へ
の対応

・実施設計での検討項目への
対応

・整備ｽｹｼﾞｭｰﾙ
・交通量調査の計画

・交通量調査の計画

・交通量調査の結果
・課題の整理

・基本設計の内容検討

・個別協議

・地元意見聴取
・個別協議

・計画公表
・市民意見聴取

・基本設計の内容検討

・基本設計の承認
・実施設計の概要確認

・実施設計の承認

第７回　検討委員会

第８回　検討委員会

第９回　検討委員会

・個別協議

本設ロータリー着工


