




総合計画見直し作業工程(審議会運営フロー・参考イメージ)

審議会開催予定		審議内容	備考
平成 23 年	1月	●第1回審議会開催(諮問) ・委嘱状交付、諮問、趣旨説明、今後の予定など (現行計画に対するアンケート依頼)	・見直しの趣旨整理・説明
	2月		・現行計画の課題抽出、新計画の構成検討 ・従来の基本構想部分の素案作成
	3月	●第2回審議会開催 ・将来像～構想素案審議(従来の基本構想)	・従来の基本構想部分案作成
	4月	●第3回審議会開催 ・将来像～構想(案)確定、部会設置について検討	・基本目標、基本施策の整理



部会を設置しない場合				
審議会開催予定		審議内容	備考	
平成 23 年	5月	●第4回審議会開催 ・基本目標～施策素案審議1		
	6月	●第5回審議会開催 ・基本目標～施策素案審議2	・学区別市民懇談会	
	7月	●第6回審議会開催 ・基本目標～施策素案審議3	・学区別あるべき姿の整理	
	8月	●第7回審議会開催 ・基本目標～施策素案審議3		
	9月	●第8回審議会開催	・総合計画全体のまとめ	・学区別将来像の反映
		●第9回審議会開催	・総合計画(案)確定、答申(案)審議	
10月	●第10回審議会開催	・答申		

部会を設置する場合				
審議会開催予定		審議内容	備考	
平成 23 年	5月	●各部会開催 ・基本目標～施策素案を分野ごとに審議		
	6月		・学区別市民懇談会	
	7月		・学区別あるべき姿の整理 ～将来像への反映	
	8月		・総合計画(各部会案)確定	
		●第4回審議会開催	・総合計画全体のまとめ	・学区別将来像の反映
	9月	●第5回審議会開催	・総合計画(案)確定、答申(案)審議	
10月	●第6回審議会開催	・答申		



審議会開催予定		審議内容	備考
平成 23 年	11月	・12月議会への提案準備	
	12月	・12月議会に総合計画(案)上程 ～ 議会審議 ～ 議決	
平成 24 年	1月	・総合計画印刷発注	
	2月		
	3月	・総合計画完成 ～ 配布	