

環境基本計画 中間見直しスケジュール（案）

	検討委員会	審議会	庁内	推進会議
H23.10月			現状把握 (PJ)	
11月	第1回 ・今後の進め方について		↓	
12月			現状把握 (庁内)	・PJ進捗確認
H24.1月	第2回 ・PJ成果の評価		↓	・推進体制の課題整理
2月	第3回 ・PJ推進の課題整理			
3月	第4回 ・PJの整理、統合	審議会 ・中間報告 ・その他、報告事項		
4月	第5回 ・指標、目標設定			
5月	第6回 ・指標、目標設定			
6月	第7回 ・推進体制の改善	中間報告会 (市民懇談会)		
7月	第8回 ・素案作成		庁内調整	
8月			↓	
9月	第9回 ・最終調整	審議会 ・答申(案)について	庁議・議会報告	
10月		・答申		
11月			パブリックコメント	
12月			↓	
H25.1月			最終成案 庁議・議会報告	
2月			議案提出	
3月			議会上程	
			↓	

※PJ…プロジェクトの略

※検討委員会の会議結果は、市HPで公開する。