

◆野洲市商工業振興基本計画策定スケジュール

令和2年6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		令和3年1月	
1	月	1	水	1	土	1	火	1	木	1	日	1	火	1	金
2	火	2	木	2	日	2	水	2	金	2	月	2	水	2	土
3	水	3	金	3	月	3	木	3	土	3	火	3	木	3	日
4	木	4	土	4	火	4	金	4	日	4	水	4	金	4	月
5	金	5	日	5	水	5	土	5	月	5	木	5	土	5	火
6	土	6	月	6	木	6	日	6	火	6	金	6	日	6	水
7	日	7	火	7	金	7	月	7	水	7	土	7	月	7	木
8	月	8	水	8	土	8	火	8	木	8	日	8	火	8	金
9	火	9	木	9	日	9	水	9	金	9	月	9	水	9	土
10	水	10	金	10	月	10	木	10	土	10	火	10	木	10	日
11	木	11	土	11	火	11	金	11	日	11	水	11	金	11	月
12	金	12	日	12	水	12	土	12	月	12	木	12	土	12	火
13	土	13	月	13	木	13	日	13	火	13	金	13	日	13	水
14	日	14	火	14	金	14	月	14	水	14	土	14	月	14	木
15	月	15	水	15	土	15	火	15	木	15	日	15	火	15	金
16	火	16	木	16	日	16	水	16	金	16	月	16	水	16	土
17	水	17	金	17	月	17	木	17	土	17	火	17	木	17	日
18	木	18	土	18	火	18	金	18	日	18	水	18	金	18	月
19	金	19	日	19	水	19	土	19	月	19	木	19	土	19	火
20	土	20	月	20	木	20	日	20	火	20	金	20	日	20	水
21	日	21	火	21	金	21	月	21	水	21	木	21	月	21	木
22	月	22	水	22	土	22	火	22	木	22	日	22	火	22	金
23	火	23	木	23	日	23	水	23	金	23	月	23	水	23	土
24	水	24	金	24	月	24	木	24	土	24	火	24	木	24	日
25	木	25	土	25	火	25	金	25	日	25	水	25	金	25	月
26	金	26	日	26	水	26	土	26	月	26	木	26	土	26	火
27	土	27	月	27	木	27	日	27	火	27	金	27	日	27	水
28	日	28	火	28	金	28	月	28	水	28	土	28	月	28	木
29	月	29	水	29	土	29	火	29	木	29	日	29	火	29	金
30	火	30	木	30	日	30	水	30	金	30	月	30	水	30	土
		31	金	31	月			31	土			31	木	31	日

仮日程

第2回委員会

計画の具体案  
を検討

仮日程

市長選告示日

第3回委員会

計画(案)の確定

パブコム回  
答準備

委員依頼

計画の骨子を  
検討

投開票日

パブコム起案

パブコム募集  
20日間

年末休暇1/3まで

部内会議

調整会議

部長会議

【基本計画完成】

元日