

## 野洲市資料提供

提供年月日	平成 30 月 4 月 27 日
担当部課	教育委員会 教育総務課
担当者	中塚・北田
連絡先電話番号	直通 077-587-6014 (内線 3211)

### 中主小学校並びに野洲北中学校 校舎増築及び校舎・体育館大規模改修工事について

標記の件について、中主小学校ならびに野洲北中学校の校舎等については、建築後一定の年数が経過しており、建物の老朽化が進んでいます。

また両校とも今後、教室数の不足が見込まれることから、校舎の増築を行うとともに、併せて既存校舎・体育館の大規模改修工事を計画しています。

今後の事業予定としましては、平成 30 年度に詳細設計業務を発注し、平成 31 年度から仮設校舎の設置、平成 33 年度の完了を目指し順次校舎増築工事並びに既存校舎の大規模改修工事を進めます。

なお、各校の概要は下記及び別紙のとおり計画しております。

### 記

#### ●中主小学校

平成 30 年度：実施設計業務委託

平成 31 年度：文化財調査、仮設校舎設置、校舎増築工事、旧館校舎・体育館大規模改修工事起工

平成 32 年度：旧館校舎・体育館大規模改修工事実施、仮設校舎機能変更、

平成 33 年度：新館校舎大規模改修工事、仮設校舎撤去

#### ●野洲北中学校

平成 30 年度：実施設計業務委託

平成 31 年度：仮設校舎設置、校舎増築。既存校舎・体育館大規模改修工事起工

平成 32 年度：旧館校舎・体育館大規模改修工事実施、仮設校舎機能変更、

平成 33 年度：既存校舎大規模改修工事

平成 34 年度：仮設校舎撤去

# 中主小学校 校舎増築及び校舎・体育館大規模改修工事について

中主小学校においては、旧館校舎が昭和32年築と一定の年数(60年)が経過していることから、改築を視野に入れ、平成29年度に耐力調査を実施しました。(旧館校舎は平成10年耐震補強施工済みです。)

調査結果については、コンクリート強度や建物の不等沈下等、調査項目に著しい異常は認められず、躯体自体は今後も継続して使用出来ることが判明しました。(結果として、改築に伴う国庫補助金が不採択となります。)

よって、旧館校舎については、建物の長寿命化を含めた大規模改修工事をするともに、将来的な教室数の不足に対応するため、校舎を増築するものです。

また、他の新館校舎(昭和60年築)及び体育館(昭和61年築)についても、築後30年以上を経過していることを踏まえ、併せて大規模改修工事を実施するものです。

## 中主小学校 校舎増築工事 校舎・体育館大規模改修工事 工程表

※平成30年度は実施設計業務を進めます。

平成30年4月現在 (進捗度合等諸事情により変更する場合があります。)

年 月 工 種	平成31年度												平成32年度												平成33年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
文化財調査 (校舎・仮設校舎)	● 試掘 → 本掘																																			
仮設校舎	● 建築確認・許可 → 仮設校舎設置(旧館校舎分)												● 建築確認・許可 → 仮設校舎設置(新館校舎分)												● 仮設校舎撤去											
校舎増築工事													● 校舎増築工事																							
校舎・体育館 大規模改修工事													● 旧館校舎・体育館 大規模改修工事												● 新館校舎 大規模改修工事											
備 考 欄	春休み												夏休み												冬休み											
	● 工事請負議決												● 春引越み 工事請負議決												● 夏休み 工事請負議決											
													● 冬休み 引越												● 春引越み 工事請負議決											
																									● 夏休み											
																									● 冬引越み											
																									● 工事完了											
																									● 春休み											

平成31年10月 ~ 平成32年12月 敷地内配置図

平成32年12月 ~ 平成33年12月 敷地内配置図



