

別添資料ー1 設計施工スケジュール（案）

	2022年			2023年			2024年			2025年			2026年			2026年																							
	令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和7年度			令和8年度			令和9年度																							
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
イベント										プレ (卓球)	プレ (バスケ)					国 スポ ・ 障 スポ																							
病院 設計・施工																																							
備考																																							

基本設計  
8ヶ月

実施設計  
8ヶ月  
(申請期間含む)

工事  
調整期間

施工期間  
21ヵ月 (実働18ヶ月)

引越し  
3ヵ月

病院開設  
(R8年度内予定)

※鉄骨造の場合、BCR納期7ヵ月想定、  
BCP納期16ヵ月想定