

報告事項

野洲市地域公共交通計画策定スケジュール(案)

		令和5年										令和6年		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
野洲市公共交通会議	①会議(4回)	■4月24日 第1委員会室						■9月22日		■11月13日			■2月13日	
	備考						※会議室は調整中		※計画素案協議 ※会議室は調整中			※計画原案協議決定 ※会議室は調整中		
野洲市地域公共交通計画 策定	②内部協議・打合せ	→		→		→		→		→		→		
	③プロポーザル	→												
	④意向調査(アンケート)			→ 市民・事業者対象										
	⑤乗降者数当実施調査					→								
	⑥パブリックコメント							11.22~12.21		整理 調整				
	⑦関係機関協議・申請	4月28日 補助金申請 ×切	交付決定 中旬~上旬	滋賀県/国土交通省 近畿運輸局 滋賀運輸支局										
	⑧庁議								▽8日調整会議 ▼13日部長会議		・パブコム結果報告		▽未定調整会議 ▼18日部長会議	
	⑨議会関係(全協・委員会)								パブコム □全協 11月22日				□全協 3月22日	
	備考													