

【検討スケジュール】（予定）

会議	時期	検討内容等
第1回	2月17日(金)	<ul style="list-style-type: none">・委員等紹介・委員長の選任・検討課題の整理について
第2回	4月10日(火)	<ul style="list-style-type: none">・病院像の具体化・病院立地場所の課題整理
第3回	5月15日(火)	<ul style="list-style-type: none">・病院の整備費用の検証・病院の運営形態と運営した場合の事業収支の検証
【参考】	6月1日(金) 3日(日)	◎市民懇談会
第4回	6月12日(火)	<ul style="list-style-type: none">・検討のまとめ
第5回	7月11日(水)	<ul style="list-style-type: none">・検討のまとめ