

## 【検討スケジュール】（予定）

会 議	時 期	検 討 内 容 等
第 1 回	2 月 17 日 (金)	・ 委員等紹介 ・ 委員長の選任 ・ 検討課題の整理について
第 2 回	4 月 10 日 (火)	・ 病院像の具体化 ・ 病院立地場所の課題整理
第 3 回	5 月 15 日 (火)	・ 病院の整備費用の検証 ・ 病院の運営形態と運営した場合の事業収支の検証
【参考】	6 月 2 日 (土) 3 日 (日)	◎ 市民懇談会
第 4 回	6 月中旬	・ 検討のまとめ
第 5 回	7 月中旬	・ 検討のまとめ ＜検討の進捗によって調整＞