

都市計画マスタープラン改訂スケジュール(案)

資料5

年	月	内容	
平成24年	1月	27日 都計審(事前協議) 都計審で改訂審議を行う旨承認	
	3月	臨時委員の公募 (2名選出 ※別紙名簿資料2のとおり)	
	4月 ～ 6月		<審議体制立ち上げ>
		都計審 (初回:5月21日)	市長から都市マス改訂を諮問 臨時委員(公募)任命 大津湖南区域マス・野洲市総合計画改訂概要説明
			<改訂方針(案)の策定>
	7月	都計審(第2回)	改訂方針(案)を審議し改定方針を決定
			<改訂方針に従い改訂(素案)を作成>
	8月 ～ 10月	都計審(第3回)	改訂(素案)審議
			<審議内容を踏まえ、改訂(素案)を修正>
		都計審(第4回)	改訂(素案)を審議し市民に意見を聴く改訂(案)を決定
	11月 ～ 12月	市議会説明	<改訂(案)をパブコメ前に市議会説明>
		パブコメ	<改訂(案)についてパブコメ>
市民説明会		<パブコメ実施期間中に開催>	
平成25年	1月	都計審(第5回) 改訂(案)に対する市民意見への対応審議 市長に意見を答申	
	3月	市議会での議決	
		決定・公表	