

## 都市計画マスタープラン改訂スケジュール(案)

年	月	内 容
平成24年	4～ 6月	都計審(第1回) 平成24年5月21日 市長から都市マス改訂を諮問 臨時委員(公募)任命 大津湖南区域マス・野洲市総合計画改訂概要説明
		<改訂方針(案)の策定>
	7～ 8月	都計審(第2回) 平成24年8月13日 改訂方針(案)を審議し、改訂方針を決定
		<改訂方針に従い、改訂(素案)を作成>
	9～ 10月	都計審(第3回) 平成24年9月末 改訂(素案)審議
		<審議内容を踏まえ、改訂(素案)を修正>
		都計審(第4回) 改訂(素案)を審議し、市民に意見を聴く改訂(案)を決定
	11～ 12月	市議会説明 <改訂(案)をパブコメ前に市議会説明>
		パブコメ <改訂(案)についてパブコメ>
		市民説明会 <パブコメ実施期間中に開催>
平成25年	1月	都計審(第5回) 改訂(案)に対する市民意見への対応審議
		市長に意見を答申
	3月	市議会での議決
決定・公表		