

都市計画マスタープラン改訂スケジュール(案)

| 年 | 月 | 内容 | |
|-----------|------------|---|---------------------------------|
| 平成 24年 | 4～ 6月 | 都計審(第1回) 平成24年5月21日 市長から都市マス改訂を諮問 臨時委員(公募)任命 大津湖南区域マス・野洲市総合計画改訂概要説明 | |
| | | 〈改訂方針(案)の策定〉 | |
| | 7～ 8月 | 都計審(第2回) 平成24年8月13日 改訂方針(案)を審議し、改訂方針を決定 | |
| | | 〈改訂方針に従い、改訂(素案)を作成〉 | |
| | 9～ 10月 | 都計審(第3回) 平成24年9月28日(金) 改訂(素案)審議 | |
| | | 〈審議内容、委員意見を踏まえ、改訂(素案)を修正〉 | |
| | 11～ 12月 | 都計審(第4回) 平成24年11月8日(木) 改訂(素案)を審議し、市民に意見を聴く改訂(案)を決定 | |
| | | 11月22日(木) 〈改訂(案)をパブコメ前に市議会説明〉 | |
| | | 11月26日(月)から 12月17日(月) 〈パブコメ実施予定期間〉 | |
| | | | |
| | 平成 25年 | 1月 | 改訂(案)に対する市民意見への対応審議 市長に意見を答申 |
| | | | 都計審(第5回) 平成25年1月中旬頃 |
| 3月 | | 市議会での議決 | |
| | 決定・公表 | | |