

国道8号野洲栗東バイパスについて

○市内のバイパス進捗状況

平成 24～25 年度 市内用地幅杭打設

平成 24年2月 国道8号野洲栗東バイパス整備促進期成同盟会 設立

平成 25 年度 用地測量及び用地買収実施(妙光寺)

平成 26 年度 用地買収促進(妙光寺)

市内用地測量完了

平成 27 年度 用地買収促進(三上)

文化財調査開始(妙光寺)

○進捗率

市内の道路用地に係る幅杭打設及び用地測量は **100%** 完了済み

市内の用地買収の進捗率は、**72%** (道路用地面積ベース)