

野洲市資料提供

提供年月日	令和3年5月26日
担当部課	教育委員会 教育総務課
担当者	北田・大園
連絡先電話番号	077-587-6014 (3211)

中主小学校の改築工事について

令和5年度の完成を目指している中主小学校の改築工事については、現在実施設計業務を進めているところです。

今般、学校等の関係者との協議における意見を踏まえ、平面プランをとりまとめましたので報告します。

当該設計業務は10月末の完了、令和4年1月からの工事着手を目指し、スケジュールに基づいて事業を進めてまいります。

記

1. 協議における主な意見

- ・学校運営及び安全管理のため、グラウンドが見渡せる位置に職員室及び全校舎の中心となるところに保健室を配置すること。
- ・手洗い時の密を避けるため、廊下手洗いを分散配置すること。
- ・各階に多目的トイレを配置すること。
- ・柱の配置など構造の工夫により、従来の教室よりも1割程度広い教室を計画すること。

2. 工事スケジュール

	令和3年度				令和4年度				令和5年度			
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
旧館棟改築工事	実施設計				● 12月議会契約議決予定							
仮設棟工事					A棟模様替え・B棟設置				解体			
新館棟改修工事												

実施設計 : 令和2年10月21日から令和3年10月29日

旧館棟改築工事 : 令和4年1月から令和5年1月(12月議会にて契約議決議案上程予定)

仮設棟工事 : 令和5年1月から令和5年3月(予定)


新館棟改修工事 : 令和5年4月から令和5年12月(予定)

仮設棟解体工事 : 令和6年1月から令和6年3月(予定)


※工程の予定については変更となる場合がございます。

裏面に中主小学校旧館棟改築工事平面プラン


中主小学校 旧館棟改築工事 平面プラン




全体 配置図



旧館棟 3階平面図



旧館棟 2階平面図



旧館棟 1階平面図