

(第 3 次) 野洲市子どもの読書活動推進計画策定スケジュール

① 12 月 13 日 第 3 回社会教育委員会議 原案内容修正
パブリックコメントへの計画案確認

② 1 月中旬 庁内協議

③ 2 月 1 日～ パブリックコメントの実施
2 月 2 1 日 (3 週間)

※期間を 2 月 19 日～3 月 3 日 (2 週間) から変更しました。

④ 3 月中旬 パブリックコメントの結果報告
意見があった場合、計画案修正⇒最終案

計画の確定

⑤ 3 月下旬 第 4 回社会教育委員会議 最終報告

計画の公表