

第5次野洲市人権施策基本計画策定スケジュール(案)

年度	月	人権施策審議会	人権施策推進本部
令和6年度	8月	◆令和6年度第1回審議会（8月23日開催） ◎第4次基本計画R5年度実績報告、R6年度基本計画について ◎市民意識調査設問について	
	9月		◎市民意識調査実施
	11月		◎市民意識調査の集計、分析開始
	12月		
	1月		
	2月		
	3月	◆令和6年度第2回審議会（3月19日開催） ・「第5次人権施策基本計画策定について」市長から審議会に諮問 ・第5次人権施策基本計画策定の考え方について ・第5次人権施策基本計画計画策定のスケジュールについて ・市民意識調査の集計結果報告	◎第4次基本計画R6年度実績報告、R7年度基本計画調査実施 ◎市民意識調査報告書作成
令和7年度	4月		◎第4次基本計画実績報告、基本計画の集計、分析
	5月		
	6月		◎第5次人権施策基本計画（素案）について検討
	7月	◆第1回審議会（ 月 日開催） ・第4次人権施策基本計画R6年度実績報告、R7基本計画について ・市民意識調査の集計結果の詳細について ・第5次人権施策基本計画（素案）の検討	◆幹事会、本部会議開催 ◆具体的な施策の検討 ◎第5次人権施策基本計画（案）作成 ◎各課の具体的計画（案）作成
	8月	◆答申の具体的な内容の検討 ・審議委員に第5次人権施策基本計画（案）に関する意見聴取	◎各課に第5次基本計画の具体的事業（案）について照会
	9月		
	10月		
	11月	◆第2回審議会（ 月 日開催） ・第5次基本計画の各課の具体的事業（案）について ・パブリックコメント実施について	◆幹事会、本部会議開催 ◎第5次基本計画（案）のパブリックコメント実施について議会全員協議会に報告 ◎第5次基本計画（案）のパブリックコメント実施（12月予定）⇒回答
	12月		
	1月	◆第3回審議会（ 月 日開催予定） ・パブリックコメントの結果について ・第5次基本計画（案）の最終検討 ・「第5次基本計画策定について」審議会から市長に答申 ・議案提出（総務課）	◆幹事会、本部会議開催 ◎パブリックコメントを反映した第5次基本計画（案）最終検討 ◎パブリックコメントの結果について議会全員協議会に報告
	2月	・議案上程	
	3月	・議案議決	◎第5次基本計画策定について議会全員協議会に報告 ◎第5次人権施策基本計画印刷
令和8年度 ↳ 令和12年度	4月	◎第5次人権施策基本計画に基づく施策の実施	

※ 本部会議、幹事会議は必要に応じて開催する。