

議会改革推進特別委員会スケジュール（案）

	月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
検討項目		中旬	下旬	中・下旬	中・下旬						
議会基本条例の検証		<p>◎委員会の今後の取組み 及びスケジュール等の確認</p> <p>◎課題の共有化 議会活動の活性化と充実 議会基本条例の目的が達成されているかの検証</p> <ul style="list-style-type: none"> ・議会活動の検証 ・議会活動の充実の必要性 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: center;"> <p>◎委員会報告 (案)の作成</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>◎議長への報告 ◎全員協議会での報告 (議会活動の充実) (議会活動)</p> </div> </div>									
定例会等		<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 定例会 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 定例会 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 定例会 </div> <div style="text-align: right; padding-right: 20px;"> 市議会議員 一般選挙 </div> </div>									
タブレット導入 について		<p>◎議長から検討依頼 (予算措置の状況確認)</p> <p>◎委員会の今後の取組み 及びスケジュール等の確認</p> <p>◎タブレットの活用について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・議員活動における有効性の整理 <ul style="list-style-type: none"> ・ペーパレス会議システムについて ・使用に際しての課題の洗い出し ・上記の課題に対する対策 ・タブレットの機能について <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>◎委員会報告 (案)の作成</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>◎議長への報告 ◎全員協議会での報告 (必要な予算措置)</p> </div> </div> <p style="text-align: center;">(必要な予算措置) (必要な予算措置) (必要な予算措置)</p> <p>※執行部におけるペーパレス会議の導入予定は、2月から庁議（総合調整会議～部長会）、5月から全員協議会（執行部のみ）を目途に業務を進めている。</p> <p>※なお、タブレットによる本会議での審議及び委員会での議案審査等については、執行部との協議・調整が必要なことから、令和3年度に取り組みを進めていく予定をしています。</p>									