



総合計画見直し作業工程

審議会開催予定			審議内容	備 考
平成 23 年	1月	●第1回審議会開催(諮問)	・委嘱状交付、諮問、趣旨説明、今後の予定など (現行計画に対するアンケート依頼)	・見直しの趣旨整理・説明
	2月			・見直しのポイント整理
	3月	●第2回審議会開催	・構想見直しの骨子提案、人口フレームの考え方 現行計画基礎評価結果概要	
	4月	●第3回審議会開催	・従来の構想部分素案(事務局案)提案、部会設置提案	・基本目標、基本施策の整理・提案
	5月	●第4回審議会開催	・従来の構想部分の素案決定	・土地利用、基本目標以外について素案決定



審議会開催予定			審議内容	備 考
平成 23 年	5月			・市民意見については随時受け付けていく
		●各部会開催	・基本目標～施策素案を分野ごとに審議	
	6月			・地域別市民懇談会
	7月			・地域別あるべき姿の整理 ～土地利用や将来像への反映
	8月	↓	・総合計画(各部会素案)決定	



審議会開催予定			審議内容	備 考
平成 23 年	9月	●第5回審議会開催	・総合計画素案全体のまとめ	・地域別将来像の反映 ・土地利用等提案
		●第6回審議会開催	・総合計画(案)確定、答申(案)審議	
	10月	●第7回審議会開催	・答申	・審議会答申を受けて市(案)に対するパブリック コメントを実施
	11月		・12月議会への提案準備	
	12月		・12月議会に総合計画(案)上程 ～ 議会審議 ～ 議決	
平成 24 年	1月		・総合計画印刷発注	
	2月			
	3月		・総合計画完成 ～ 配布	