

令和7年度野洲市コミュニティバス年間スケジュール(案)

		令和6年度					令和7年度												令和8年度														
		令和6年					令和7年												令和8年												令和9年		
		8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
野洲市公共交通会議	①会 議	■第2回会議 8月2日		■第3回会議 10月29日			■第4回会議 2月3日			■第1回会議 5月20日			■第2回会議 未定			■第3回会議 未定			■第4回会議 未定			■第1回会議 未定			■第2回会議 未定			■第3回会議 未定			■第4回会議 未定		
	備考																																
ダイヤ改正スケジュール案	②ニーズ把握(アンケート)			→		→		→																									
	③庁内、関係事業者協議			→																													
	④乗降把握(バスロケ)		→																														
	⑤ダイヤ再編業務																																
	⑥関係自治会との協議																																
	⑦庁議																																
	⑧議会関係(全協・委員会)																																
	⑨関係機関申請																																
	⑩リーフレット作成・配布																																
	⑪バス停更新																																
	備 考																																
運行委託業者更新 (R8～R12)																																	
その他																																	