

県道道路工事および水道工事のお知らせ



令和8年10月
滋賀県南部土木事務所
野洲市上下水道事業所

日頃は、県土整備行政および野洲市上下水道行政に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、大津能登川長浜線(新中の池川橋)の歩道拡幅工事、修繕工事(塗装塗替等)および水道工事(水管橋の設置)を行いますので、ご連絡申し上げます。

近隣住民の皆様には、ご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力のほど、お願い申し上げます。

工 事 期 間 (予 定)

令和8年10月中旬～令和9年5月下旬
9時～17時頃 (予定)

※車道および歩道の通行規制を行います。

※工事期間中、歩道の迂回(南側・河川上流側歩道通行止)にご協力お願いします。

※交通誘導員を配置し、安全には細心の注意を図ります。

※準備、後片付けのため、前後1時間程度作業を行います。

※天候により、期間が変更となる場合がございます。

工 事 箇 所



大津能登川長浜線(新中の池川橋)の歩道拡幅工事および修繕工事に関する問合せ先

■発注者■ 滋賀県 南部土木事務所 道路計画第一課
TEL 077-516-4106 担当者:山本、尾井
■受注者■ 株式会社吉野組
TEL 070-1740-6522 担当者:小寺

水道工事に関する問合せ先

■発注者■ 野洲市上下水道課
TEL 077-589-6432 担当者:荒川、東
■受注者■ 株式会社 京滋建設
TEL 090-5047-8286 担当者:中川

裏面に続く

工事期間(予定)


※作業の進捗状況や天候等により、作業日程・工程が変更となる場合があります。

	令和8年 10月	11月	12月	令和9年 1月	2月	3月	4月	5月	6月
準備	■								
足場設置	■	■							
橋梁歩道取り壊し		■	■						
橋梁補修			■						
橋梁歩道拡幅				■	■	■			
塗装塗替					■	■	■		
水管橋設置							■	■	
足場撤去								■	
橋梁歩道舗装								■	
後片付け								■	
車道片側通行規制（昼間）	■	■	■	■	■	■	■	■	■
歩道(南側)通行止（終日）	■	■	■	■	■	■	■	■	■


歩道の迂回について



工事前（現況）



工事完了後



今回の工事では、南側の歩道（河川上流側）を拡幅します
※歩道幅員 現況1.3～1.5m → 拡幅後 2.0m（車道幅員は変わりません）