

人・農地プランの実質化に向けた工程表

- ①アンケートの実施
- ②地図化による現況把握
- ③話し合い
- ④プランの取りまとめ手続き

対象地区	集落名	令和4年				令和5年			
		4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
野洲	野洲						③	④	
竹生	竹生						③	④	
三上(広域)	山出、東林寺、前田、 小中小路、大中小路						③	④	
妙光寺	妙光寺						③	④	
上町	上町						③	④	
上屋	上屋						③	④	
富波甲	富波甲						③	④	
大篠原	大篠原						③	④	
北比江	北比江						③	④	
乙窪	乙窪						③	④	
六条	六条						③	④	