


提 供 年 月 日	令和 7 年 11 月 25 日
担 当 部 課	健康福祉部こども家庭局こども課
担 当 者	村上、中野
連絡先電話番号	077-587-6052

野洲こどもの家移転整備事業の進捗について

令和 6 年度から債務負担行為による野洲こどもの家移転新築工事設計業務委託での実施設計が完了したことから、標記事業の進捗を報告します。

1. 事業概要

(位置図)




(概要)

野洲駅南口周辺整備に伴い、野洲こどもの家（学童保育所）の移転が必要となることから、野洲小学校体育館横に移転・集約する形で整備するものです。

工事名称：野洲こどもの家移転新築工事
建築場所：野洲市小篠原 1158 番地 1 ほか
（現状：野洲小学校駐車場）
構 造 等：鉄骨造/4 階建て
延床面積：1,411.52 m²
定 員 数：40 人×8 クラブ＝320 人

跡地利用：
野洲第1～6こどもの家…野洲駅南口周辺整備
野洲第7こどもの家…野洲小学校駐車場

(配置図)



2. イメージパース

外観（北側：ＪＲ方面から）



内観（生活室）



3. スケジュール

今後は文化財調査を行った後、令和８年度から令和９年度にかけて建築工事を実施し、令和１０年５月に引越しを行い、移転する予定です。なお、既存施設の解体工事及び野洲第７こどもの家跡地の駐車場整備は令和１０年度中に行う予定です。

年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
移転整備	設計業務	文化財調査	建築工事	●移転
解体工事 駐車場整備			設計	工事