

野洲市資料提供

提 供 年 月 日	令和3年1月25日
担 当 課	政策調整部 市民病院整備課
担 当 者	山 本
連絡先電話番号	077-587-6141

野洲市民病院整備修正設計業務委託等の契約解除について

新病院整備方針の見直しにより、11月2日付けで業務の一時中止通知を行っている『野洲市民病院整備修正設計業務委託』及び『野洲市民病院開設支援第4期業務委託』について、下記のスケジュールで契約解除に向けた事務を進めます。

記

1. 野洲市民病院整備修正設計業務委託

受 託 者 : 株式会社 佐藤総合計画 代表取締役 細田 雅春
業 務 内 容 : 病院施設・立体駐車場・外構等の実施設計、工事費の積算、建築確認の申請手続き等
契 約 期 間 : 令和2年2月14日～令和3年3月26日
委 託 金 額 : 44,550,000円(税込み)
出 来 高 検 査 : 令和3年2月上旬(予定)
契 約 解 除 : 令和3年3月上旬(予定)
※上記の契約解除に伴い、今後社会資本整備総合交付金については返還、病院事業債については繰上償還が必要となる見込みです。

2. 野洲市民病院開設支援第4期業務委託

受 託 者 : 株式会社 病院システム 代表取締役 田中 一夫
業 務 内 容 : 医療情報システム移設整備、医療機器整備及び什器・備品整備計画の作成等
契 約 期 間 : 令和2年5月26日～令和3年3月25日
委 託 金 額 : 11,900,900円(税込み)
出 来 高 検 査 : 令和3年2月上旬(予定)
契 約 解 除 : 令和3年3月上旬(予定)

◎両契約とも出来高の見積額は、委託金額の範囲内であることを確認しています。
◎両契約とも違約金については、現在協議中です。