

野洲市資料提供

提供年月日	令和 7年 3月 24日
担当部課	市民部 野洲市文化ホール
担当者	吉川
連絡先電話番号	077-587-8813

さざなみホール解体工事設計業務委託契約の解除について

令和6年9月4日に業務委託契約を締結したさざなみホール解体工事設計業務について、受注者との当該契約を合意解除したことを報告します。

1. 概要

委託番号：令和6年度 委第26号
業務名称：さざなみホール解体工事設計業務委託
契約金額：2,090,000円（税込）
契約日：令和6年9月4日
業務期間：令和6年9月4日～令和7年3月25日
受注者：川端建築計画 代表 川端 眞
一時中止日：令和6年11月8日
出来高：282,700円（税込）
契約解除日：令和7年3月14日

2. 契約解除の理由

市長公約の一つに掲げられた「若い世代から選ばれるまち」の実現のため、子育て世代の方々から意見が多い、子どもたちが室内で遊べる場所として、ホール機能は廃止したうえで施設を解体せず改修し、雨でも楽しめる屋内遊具施設等へ活用することとして改めて検討を進めます。

3. 経過

契約締結、業務着手 : 令和6年 9月 4日
市長選挙投開票 : 10月13日
受託者協議（状況説明） : 10月16日
市長就任 : 10月31日
委託業務一時中止通知 : 11月 8日
受注者協議（方向性の確認） : 12月26日
施設閉館 : 12月27日

市議会全員協議会報告	:	令和7年	1月21日
受注者協議（出来高確認）	:		2月 7日
出来高検査	:		3月13日
契約解除	:		3月14日
市議会全員協議会報告	:		3月21日
支払い	:		3月28日（予定）