

## 今後のスケジュール（案）

資料3

| 今後のスケジュール |                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------|
| 令和8年8月    | ○優先交渉権者との契約締結                                                  |
| 10月       | ○コミセンきたの秋まつりへの出展（PR活動）10/4                                     |
| 11月       | ○市民フォーラム（基本設計を踏まえた利活用の意見交換）                                    |
| 12月       | ○事業者選定委員会（維持管理・運営）<br>○第9回かわまちづくり協議会<br>（基本設計を踏まえた維持管理・運営の考え方） |

※時期等が変更となる場合があります。