
１.計画策定の手順
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 ○ 素案(叩き台)の作成　　事務局で作成 <作業支援＝コンサル委託>

 ○ 現場意見等の反映　　　ヒアリング 　<医療現場、庁内調整など>

 ○ 関係機関調整　　　　　事前協議　　 <滋賀県；健康医療課、保健所など>

 ○ 客観評価　　　　　　　評価委員会　 <専門家、市民代表など>

 ○ 合意形成　　　　　　　議会、市民集会など

２.基本計画策定支援業務委託について

１）受注者

　　株式会社システム環境研究所　大阪事務所　　所長 佐藤 洋周

２）委託期間及び契約金額

　　委託期間　平成26年7月11日～平成27年3月27日

　　契約金額　 １３,５００,０００円（税込）

３）主な委託内容

 　・病院整備基本計画案の作成

 　・病院開設申請に向け、滋賀県など関係機関との事前協議に必要な業務支援

　 ・病院施設基本設計の発注に係る業務支援

４）その他

　　募集期間　平成26年6月10日～平成26年7月4日

　　応募業者　３事業者

　　選考方法　プロポーザル方式



３.医療現場意見の反映

１）必要な情報と反映手法など　　

 ○必要な情報

 ・基本計画策定に必要な各部門（外来、入院診療など）の基本方針や機能、業務範囲など

 ・各部門計画の実現に向けた施設や設備の設計与条件

 ・人員体制整備の見込みと収支計画との整合(調整)

   ※部門設定について

 ・外来機能部門 (外来、救急、災害医療、透析医療、健診事業、地域連携 など)

 ・入院機能部門 (一般病棟、回復病棟 など)

 ・診療機能部門 (内視鏡、化学療法、リハビリ、手術・中央材料、生理検査室 など)

 ・医療技術部門 (画像診断、薬剤管理、臨床検査、医療機器 など)

 ・情報システム部門 (電子カルテシステム、病院管理システム、診療情報管理 など)

 ・病院運営管理部門 (病院管理・経営機能、給食・栄養管理、物品管理 など)

 ○反映手法など

 ・各部門を設定し、ヒアリング形式で実施。

 ・各部門別に月１回、約２時間程度。 （年内にまとめ）

 ・市が策定する素案(叩き台)に追記、修正する形で反映。

２）ヒアリング対象　　

 ○本市における中核的医療機関の位置づけ

・野洲病院関係者 ・野洲病院関係者

 ○周辺自治体病院

 ・守山市民病院

 ・近江八幡市立総合医療センター

 ○近年に新築移転を実施した病院

 ・高島市民病院

 ・公立甲賀病院 ※　各病院に協力依頼の予定
３）ヒアリングスケジュール　

 ・進め方の確認 （７月下旬）

 ・部門別計画等 （８月下旬、10月上旬）

 ・全体まとめ （12月上旬）

 ・最終確認 （1月中旬）


