

## 【検討スケジュール】 (予定)

会 議	時 期	検 討 内 容 等		
第 1 回	6 月 14 日 (火)  ○ 済	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 委員等紹介</li> <li>・ 委員長、副委員長の選任</li> <li>・ 経緯と課題整理、検討の進め方について</li> <li>・ 野洲病院が果たしてきた役割について</li> </ul>		
第 2 回	7 月 15 日 (金)  ○ 済	<p style="text-align: center;">・ 中核的医療機関の必要性</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-right: 1px dashed black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">＜必要とする場合＞</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 基本的方向性</li> <li>・ 必要とされる診療科目</li> <li>・ 病院の規模、採算性</li> </ul> </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">＜必要としない場合＞</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 後医療について</li> </ul> </td> </tr> </table>	<p style="text-align: center;">＜必要とする場合＞</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 基本的方向性</li> <li>・ 必要とされる診療科目</li> <li>・ 病院の規模、採算性</li> </ul>	<p style="text-align: center;">＜必要としない場合＞</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 後医療について</li> </ul>
<p style="text-align: center;">＜必要とする場合＞</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 基本的方向性</li> <li>・ 必要とされる診療科目</li> <li>・ 病院の規模、採算性</li> </ul>	<p style="text-align: center;">＜必要としない場合＞</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 後医療について</li> </ul>			
第 3 回	8 月 19 日 (金)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 病院の立地 など</li> <li>・ 新病院基本構想2010の評価</li> <li>・ 野洲病院(運営主体)への評価</li> </ul>		
【参考】	9 月 2 日 (金) 9 月 3 日 (土) ＜予定＞	◎市民懇談会		
第 4 回	9 月 21 日 (水) ＜予定＞	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 検討のまとめ</li> </ul>		
第 5 回	10 月 ＜調整中＞	* 委員会から提言 (検討の進捗により調整)		