

野洲市立地適正化計画策定スケジュール

資料6

年度	月	内容	
平成28年度	6月	都市計画審議会 (初回:6月29日)	<ul style="list-style-type: none"> 野洲市立地適正化計画策定を諮問 立地適正化計画 概要説明 野洲市都市構造の課題説明
	8月 ～ 9月	都市計画審議会 (2回目:8月30日)	<ul style="list-style-type: none"> まちづくり方針の検討 都市の骨格構造、誘導方針の検討
	10月 ～ 11月	都市計画審議会 (3回目)	<ul style="list-style-type: none"> 都市機能誘導区域および誘導施策の検討 都市機能誘導区域に関する目標値の検討
	1月	市民説明会・パブコメ	
	2月	都市計画審議会 (4回目)	野洲市立地適正化計画(都市機能誘導区域および誘導施設)(案)に対する答申
	3月	〈野洲市立地適正化計画(都市機能誘導区域および誘導施設の設定)の決定・公表〉	
平成29年度	8月	都市計画審議会 (5回目)	<ul style="list-style-type: none"> 居住誘導区域及び誘導施策の検討 目標値及び評価方法の検討
	9月 ～ 11月	市民説明会(複数回開催を予定)・パブコメ	
	1月	都市計画審議会 (6回目)	野洲市立地適正化計画(案)に対する答申
	3月	〈野洲市立地適正化計画決定・公表〉	