

施設整備計画

都道府県名	滋賀県
市町村名	野洲市

- 1 計画名称 野洲市公立学校等施設整備計画
- 2 計画作成主体 野洲市
- 3 計画期間 平成 21 年度 ～ 平成 23 年度
- 4 域内の公立の義務教育諸学校等施設の整備状況について

①保有校数及び耐震化の状況等(H21.4.1現在)

保有校等	域内全棟数 (a)	(a)のうちS56年以前 に建設された棟(b)				
		耐震診断 実施率	うち耐震性 のある棟	うち耐震性 の無い棟		
小学校 6校	34棟	24棟	100%	8棟	16棟	
中学校 3校	20棟	10棟	70%	0棟	10棟	
高等学校 校	棟	棟	%	棟	棟	
特別支援学校 校	棟	棟	%	棟	棟	
幼稚園 6校	8棟	2棟	100%	2棟	0棟	
学校給食施設						
単独校調理場 箇所						
共同調理場 1箇所						
スポーツ施設						
学校水泳プール 9箇所						
学校武道場 2箇所						
社会体育施設 1箇所						

②その他、特記すべき状況・課題

本市は、平成16年10月に旧野洲町と旧中主町が合併して誕生した市であり、旧野洲町地域において、学校施設数が小学校5校と中学校2校の7校保有していますが、現在、旧野洲町地域の耐震化の整備が完了していない状況であり、在校生徒の安全確保を図ることはもちろん、公立学校施設が果たす防災上の重要な役割からも、未整備校について整備を推進していきたい。

5 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標について

①耐震性の確保を図る整備

平成20年度までに実施した耐力度調査・耐震診断により、耐震性が無いことが確認されている小中学校校舎26棟について耐震化を実施し、本計画期間内に耐震化率を100%とする。
うち18棟については耐震補強を実施し、野洲中学校における耐力度調査(平成17年度)基準点未満の6棟については危険改築を、また、篠原小学校のIs値0.3未満校舎棟の中でも特にコンクリート強度が著しく低下していると考えられる2棟については、不適格改築を実施する。

(目標耐震化率の設定)

学校区分	耐震性の無い棟		計画期間中に耐震化を図る棟数			耐震化事業実施による耐震化率の目標(%)		
		うち、Is値0.3未満等の棟数		うち補強	うち改築	(現状)	→	(目標)
小学校	16 棟	8 棟	16 棟	14 棟	2 棟	52.9	→	100
中学校	10 棟	6 棟	10 棟	4 棟	6 棟	50.0	→	100
高等学校	棟	棟	棟	棟	棟		→	
特別支援学校	棟	棟	棟	棟	棟		→	
幼稚園	0 棟	0 棟	0 棟	0 棟	0 棟	100	→	

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

③教育環境の質的な向上を図る整備

耐震補強を進めると同時に大規模改修を実施し、教育環境の向上を図るとともに、太陽光発電についても同時施工にて積極的に導入を推進する。
また、2011年7月に実施される地上放送デジタル化に伴い、本市全小中学校において支障が生じないよう、テレビ放送設備のデジタル化を進めるものである。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

6 5の目標を達成するために必要な整備事業について

※(様式2、3)

7 5の目標に対して行う事後評価について

本市の行政評価システムにより、指標等を取り入れた事務事業評価を行っているが、本事業についても継続的に評価を行い、目標の達成度合いを計測していく。

様式2

整備事業の内容(総括票)

整備区分・内容	事業数	事業全体における 全工事費(千円) 【負担金事業を含む】			備考
			うち、 対象内 実工事費 (交付金の算定対象実 工事費)	うち、 対象外 実工事費	
① 耐震性の確保を図る整備					
地震補強	7	380,961	380,961	0	
危険改築	1	1,074,255	587,496	486,759	
不適格改築(耐震力不足)	1	163,800	163,800	0	
② 防犯対策など安全性の確保を図る整備					
③ 教育環境の質的な向上を図る整備					
不適格改築(適正配置)	1	126,945	126,945	0	
大規模改造(老朽)	7	1,251,255	933,729	317,526	
地上デジタル放送の整備に関する事業	8	4,000	2,000	2,000	
太陽光発電の整備に関する事業	3	85,500	62,700	22,800	
④ 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備					
小計	28		2,257,631		
⑤ その他目標達成のために必要な事業 及び法第3条第1項各号に規定する負担事業					
小計	0		0		
合計			(※) 2,257,631		

(※)様式3と一致すること。

様式3

整備事業の内容(学校ごと)

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業全体面積等 (㎡、箇所等)			事業全体における 工事費(千円) 【負担金事業を含む】			計画期間に おける各事業 の予定年度	耐震化棟数(棟)				契約日 (予定日)	竣工 (予定日)	備考
						うち、 対象内 面積等 (交付金の算 定対象面積 等)	うち、 対象外 面積等		うち、 対象内 工事費 (交付金の算定対 象工事費)	うち、 対象外 工事費			耐力度 4,500点 以下	Ia値0.3 未満	Ia値0.3 ～ Ia値0.4 未満	Ia値0.4 以上			
野洲小学校	①	0501	地震補強	校	R	1,580	1,580	0	50,222	50,222	0	23年度予定				2			
野洲小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	1,580	1,580	0	165,900	122,766	43,134	23年度予定							
野洲小学校	③	2201	地デジ設備	—	—	—	—	0	500	250	250	22年度予定							
篠原小学校	①	0501	地震補強	校	R	2,385	2,385	0	53,361	53,361	0	23年度予定		4		1			
篠原小学校	①	0204	不適格改築	校	R	600	600	0	163,800	163,800	0	23年度予定		2					
篠原小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	2,385	2,385	0	250,425	185,315	65,110	23年度予定							
篠原小学校	③	2201	地デジ設備	—	—	—	—	0	500	250	250	22年度予定							
篠原小学校	③	2301	太陽光発電	校	R	—	—	0	28,500	19,000	9,500	23年度予定							19kw
篠原小学校	①	0501	地震補強	屋	S	1,148	1,148	0	12,180	12,180	0	23年度予定		1					
篠原小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	屋	S	1,148	1,148	0	10,000	10,000	0	23年度予定							
三上小学校	③	2201	地デジ設備	—	—	—	—	0	500	250	250	22年度予定							
三上小学校	①	0501	地震補強	校	R	4,724	4,724	0	129,685	129,685	0	23年度予定				6			
三上小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	4,724	4,724	0	496,020	367,055	128,965	23年度予定							
三上小学校	③	2301	太陽光発電	校	R	—	—	0	28,500	19,000	9,500	23年度予定							19kw
祇王小学校	①	0501	地震補強	屋	S	1,148	1,148	0	12,180	12,180	0	23年度予定		1					
祇王小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	屋	S	1,148	1,148	0	10,000	10,000	0	23年度予定							
祇王小学校	③	2201	地デジ設備	—	—	—	—	0	500	250	250	22年度予定							
野洲中学校	①	0201	危険改築	校	R	3,935	2,152	1,783	1,074,255	587,496	486,759	21補正	6				H21.10 (H21.10)	H22.03	
野洲中学校	③	0204	不適格改築	校	R	465	465	0	126,945	126,945	0	21補正					H21.10	H22.03	適正配置
野洲中学校	③	2301	太陽光発電	校	R	—	—	0	28,500	24,700	3,800	21補正					H21.10	H22.03	19kw
野洲中学校	①	0501	地震補強	校	R	2,942	2,942	0	105,304	105,304	0	23年度予定			1	1			
野洲中学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	2,942	2,942	0	308,910	228,593	80,317	23年度予定							
野洲中学校	①	0501	地震補強	屋	S	1,303	1,303	0	18,029	18,029	0	23年度予定			1				
野洲中学校	③	0602	大規模改造(老朽)	屋	S	1,303	1,303	0	10,000	10,000	0	23年度予定							
北野小学校	③	2201	地デジ設備	—	—	—	—	0	500	250	250	22年度予定							
中主小学校	③	2201	地デジ設備	—	—	—	—	0	500	250	250	22年度予定							
野洲北中学校	③	2201	地デジ設備	—	—	—	—	0	500	250	250	22年度予定							
中主中学校	③	2201	地デジ設備	—	—	—	—	0	500	250	250	22年度予定							
9 校						33,677			(※) 2,257,631				6	8	2	10			
													26						

(※)様式2と一致すること。